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Hanna Lyytinen 
0400 633866, hanna@arklyytinen.com 
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy 
Hämeenkatu 13b A, 33100 Tampere 
p 010 4399499, www.arklyytinen.com 
 
 
Pöytyän seurakunta 
 
Minna Stenroos 
talouspäällikkö 
minna.stenroos@evl.fi 
puh. 0400 603 816 
 
tiedoksi Kalle Koivisto 
 

Lisätyötarjous 

Tehtävä 

Pöytyän kirkon korjausten pää- ja arkkitehtisuunnittelu 
 
Viite 
- tarjous 31.5.2022 ja tarjouspyyntö 15.5.2022 
- kustannusvarausilmoitus suunnittelukustannusten ylittymisestä suunnitte-

lukokouksessa nro 10 (21.6.2023). 
 

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä Pöytyän kirkon julkisivujen ja sisätilojen suunnittelu-

hankkeessa. Esitämme lisätyötarjouksen suunnitteluhankkeen sisällön laajentumisen ja 

työmäärän lisääntymisen seurauksena. Suunnittelukokouksen 10 (21.6.2023) suunnit-

teluvaiheilmoitukseen kirjasimme varauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun lisätyöstä, 

josta arkkitehti antaa lisätyötarjouksen, mikäli kattohinta ylittyy. Suunnittelusopimuk-

sen kattohinta ylittyi lokakuussa 2023, jonka jälkeen emme ole laskuttaneet. 

Esitämme seuraavassa lisätyötarjouksen perustelut, laskutustilanteen ja esityksen lisä-

työtarjouksesta seurakunnalle. 

Suunnittelun työmäärän l isääntyminen  

Hankkeen sisältömuutosten vaikutus suunnittelun työmäärään 

mailto:hanna@arklyytinen.com
http://www.arklyytinen.com/


P Ö Y T Y Ä N  K I R K K O  P S  J A  A R K  S U U N N I T T E L U  L I S Ä T Y Ö T A R J O U S  1 6 . 2 . 2 0 2 4  SIVU  2 
 

 
 
 

 
 
 

A R K K I T E H T I T O I M I S T O  H A N N A  L Y Y T I N E N  O Y          A L V - r e k .    
H ä m e e n k a t u  1 3 b  A   3 3 1 0 0  T a m p e r e  
0 1 0  4 3 9 9 4 9 9   h a n n a @ a r k l y y t i n e n . c o m   w w w . a r k l y y t i n e n . c o m  

 

Seuraavat julkisivu- ja kattohankkeen suunnittelussa paljastuneet rakenteelliset yllä-

tykset lisäsivät suunnittelun ohjauksen, palavereiden ja yhteydenpidon määrää: 

- hirsiseinien seinäpullistumat 
- erilaiset ikkunatyypit 

Seuraavat sisähankkeen suunnittelutehtävistä eivät sisältyneet tarjouspyynnön hanke-

suunnitelman suunnitteluohjelmaan: 

- hirsiseinien seinäpullistumien korjauksesta johtuvat välttämättömät muu-
tokset seinäkankaisiin 

- alttarikaiteen ja -laitteen muutokset 
- sakastin ja kirkkoraadin huoneen uudet kiintokalusteet 
- sakastin uusi wc 
- penkkiin kulun esteettömyys, penkkien harventaminen kylkiäisissä ja is-

tumamukavuuden parantaminen (tätä suunniteltiin pitkään seurakunta-
laisten ja työntekijöiden toiveesta, vaikka toimenpiteet päätettiinkin to-
teuttamatta) 

- uudet ulkoportaiden käsijohteet 
- irtokalustesuunnittelu 

Aikataulumuutosten vaikutus suunnittelun työmäärään 

Sekä julkisivujen että sisätilojen korjaushankkeiden suunnitteluvaiheen aikataulu venyi 

suunnittelutarjouspyyntöön kirjatusta alustavasta projektiaikataulusta. Suunnitteluvai-

he, kirkkorakennuksen ulkopuoliset työt 05/2022–12/2022 toteutuma 06/2022–

02/2023. Suunnitteluvaihe, kirkkorakennuksen sisäpuoliset työt 05/2022–04/2023 to-

teutuma 06/2022–12/2023. 

Em. ennakoimattoman lisäsuunnittelun ja osittain myös lähtötietojen viivästymisen 

vuoksi julkisivu- ja kattohankkeen suunnitteluaikataulu on venynyt, ja tästä syystä 

hankkeen suunnittelukokousten määrä kasvanut ennakoidusta (suunnittelutarjouksen 

oletusarvio 1 kokous/ kk). Mikäli alkuperäinen aikataulu olisi pitänyt, olisi suunnittelu-

kokouksia pidetty 1/kk syklillä 12 kpl. Varsinaisia suunnittelukokouksia on pidetty 14 

kpl, ja lisäksi Tate-aloituspalaveri ja suunnitteluryhmän katselmus kirkolla. Suunnittelu-

kokousten lisäksi on pidetty erilliskokouksia suunnittelun aikana esiin tulleista aiheista, 

kuten seinän pullistumasta. Arkkitehti on osallistunut ja valmistautunut kolmeen tilaa-

jaesittelyyn. Pääsuunnittelija tai vastaava arkkitehtisuunnittelija on osallistunut yh-
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teensä 33 kokoukseen, joista kolme on ollut Pöytyällä. Etänä toteutettuihin suunnitte-

lukokouksiin ovat osallistuneet sekä pää- että arkkitehtisuunnittelija. 

Kokousten, tilaajaesittelyiden ja erillispalaverien määrä esitetään seuraavassa. 

Suunnittelukokoukset: 

20.6.2022 Suko 1 
24.8.2022 Suko 2 
21.9.2022 Suko 3 
18.10.2022 Suko 4 
15.11.2022 Suko 5 
8.12.2022 Suko 6 
9.1.2023 Suko 7 
25.1.2023 Suko 8 
16.3.2023 Suko 9 
30.3.2023 Tate-aloituspalaveri 
24.5.2023 Katselmus ja palaveri kirkolla 
21.6.2023 Suko 10 
11.8.2023 Suko 11 
19.9.2023 Suko 12 
12.10.2023 Suko 13 
7.11.2023 Suko 14 

Tilaajaesittelyt ja erillispalaverit 

Tilaajaesittelyt ja erillispalaverit, jotka eivät sisältyneet tarjouspyynnön toimeksian-

toon: 

Tilaajaesittelyt (3 kpl, joista 2 Pöytyällä) 

2.11.2022 Hankkeen esittely Pöytyän kirkolla työntekijöille ja seurakuntalaisille, Pöy-
tyällä 

9.5.2023 Sisätilojen ja esteettömän sisäänkäynnin ensimmäisen luonnoksen esitelty 
korjaustoimikunnalle, Teams-kokous 

30.8.2023 Yleissuunnitelman esittely luottamushenkilöille ja työntekijöille, Pöytyällä 
 
Hirsirungon pullistumien suunnittelun erillispalaverit (3 kpl): 
25.11.2022 Erillispalaveri hirsikorjauksista 
5.12.2022 Erillispalaveri hirsikorjauksista 
17.1.2023 Erillispalaveri kattorakenteiden tutkimustuloksista 
 
Pääsuunnittelijan vastuulla olevat muut neuvottelut (11 kpl): 
8 x Erillispalaverit erikoisuunnittelijoiden kanssa 
1 työpäivä Rakenneavausten katselmus kirkolla 
1 x sisähankkeen viranomaisneuvottelu 
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1 x Julkisivuhankkeen selonottoneuvottelu 

Toteutunut laskutus  

Toteutunut laskutettu 

Laskut perustuvat tarjouksen tuntihintoihin. Matkakustannukset on laskutettu valtion 

matkustussäännön mukaan (matkapäiväraha ja kilometrikorvaus toteutuneen mu-

kaan). 

Tarjouksen kattohinta 100 000 € alv 0%, joka sisälsi RHS-tilauksen 15 000 €, ylittyi loka-

kuussa. Lokakuun työmäärään perustuvat suunnittelukustannukset olivat 18 864,50 €. 

Se ylitti kattohinnan 9690,40 eurolla. Tarjouksenmukainen kattohinta on laskutettu 

loppuun lokakuussa. 

 

Toteutunut suunnittelutyö, jota ei laskutettu 

Toteutunut suunnittelutyö, jota ei ole laskutettu (alv 0%): 
kk/vuosi 
10/2023 120 h  9690,40 € 
11/2023 183 h  13 506,75 €   
12/2023 15 h  1202,25 € 
yhteensä 318 h  24 399,40 € 

Lisätyötarjous 

Esitämme, että 
- jo toteutetusta työstä laskutetaan yhtenä 10 000 € alv 0% yhtenä eränä. 
- julkisivukorjauksen työmaavaiheen suunnittelu laskutetaan 1.1.2024 alka-

en tuntiperusteisesti 31.5.2022 tarjouksen tuntihinnoilla. 
- sisähankkeen urakkatarjousta varten laadittavat suunnitelmamuutokset 

laskutetaan 1.1.2024 alkaen tuntiperusteisesti 31.5.2022 tarjouksen tun-
tihinnoilla. 

- sisähankkeen urakkatarjousta varten laadittavat suunnitelmamuutokset ja 
sisähankkeen työmaavaiheen suunnittelu laskutetaan tulevaisuudessa 
tuntiperusteisesti 31.5.2022 tarjouksen tuntihinnoilla, joita varaudutaan 
korottamaan indeksin perusteella 1.1.2025 alkaen. 

- työmaakäynneiltä laskutetaan työtunnit läsnäoloajalta ja puolet matka-
ajan työajasta sekä matkakulut valtion matkustussäännön mukaan 
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Tarjouksemme 31.5.2022 tuntihinnat: (Henkilöluokitus SKOL:n, ATL:n ja SAFA:n suositus konsulttisuunnittelu-

tehtävissä. Toimeksiannosta suoritetaan tehtävän edellyttämän pätevyysryhmän mukainen palkkio, vaikka tehtävän 

suorittaja olisikin ylipätevä. Tuntiveloitushinta sisältää kaikki palkkakustannukset ja yrityksen yleiskustannukset.) 

     e/alv.0% e/alv.24% 

01 pääsuunnittelija, erityisasiantuntija  95 117,80 

02, 03 konsultit, projektiarkkitehdit  78 96,72 

04-05 toimistoarkkitehdit ja suunnittelijat  60 74,40 

 
 

Toivon, että lisätyötarjouksemme hyväksytään. Neuvottelemme tarvittaessa esityksestämme. 

 

 

Tampereella 16.2.2024 

 
Hanna Lyytinen 

puh 0400 633866 

arkkitehti SAFA, SUOMEN ICOMOS 
Poikkeuksellisen vaativien kohteiden Fise-hyväksytty pääsuunnittelija, korjausrakentaminen, 2014 
arkkitehtisuunnittelijarekisterinro ARK/521 
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Leimikkoselvitys
Päiväys: 07.12.2023
Sivu: 1 (2)
Metsäasiantuntija: LEHTO TEIJA

ASIAKKAAN TIEDOT

Metsänomistaja
Pöytyän seurakunta

Y-tunnus
0138110-8

Jäsennumero
3222858

Lähiosoite ja postitoimipaikka
Turuntie 1187

Puhelinnumero
0400603816

Sähköposti
minna.stenroos@evl.fi

Kiinteistöt
GRÖNKULLA ORIPÄÄ 561-404-11-3 , Pappilanmetsä PÖYTYÄ 636-419-3-85

Hakkuut kuvioittain
Metsätila: Pappilanmetsä 636-419-3-85

Kuvio Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireel-
lisyys

Korjuuaika Pinta-
ala,
ha

Hakkuumäärä yhteensä ja puulajeittain

Tukki, m³ Kuitu, m³

m³
/ha m³ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu

125 Avohakkuu Heti Kesä 1,5 348 518 298 5 14 149 33 20

126 Harvennus Heti Kesä, kuiva 0,6 56 35 21 14

127 Avohakkuu Heti Kesä 2,8 275 756 33 302 2 28 358 33

128 Harvennus Heti Kesä 3,3 75 247 33 20 132 63

136 Harvennus Heti Kesä 0,6 80 50 9 1 39 1

Yhteensä 8,8 183 1606 66 630 8 14 160 629 80 20

Metsätila: GRÖNKULLA 561-404-11-3

Kuvio Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireel-
lisyys

Korjuuaika Pinta-
ala,
ha

Hakkuumäärä yhteensä ja puulajeittain

Tukki, m³ Kuitu, m³

m³
/ha m³ Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu

048 Harvennus Heti Kesä 5,2 72 375 78 10 4 178 52 52

050 Harvennus Heti Kesä 1,7 93 162 33 21 3 49 30 26

Yhteensä 7,0 77 537 112 31 7 227 82 78

Hakkuut yhteensä
Hakkuutapa ja lisätiedot Hakkuut

yhteensä,
m³

Pinta-ala,
ha

Hakkuumäärä yhteensä ja puulajeittain

Tukki, m³ Kuitu, m³
m³
/ha Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu

Avohakkuu 1274 4,2 301 33 600 8 14 28 506 66 20

Harvennus 869 11,5 75 145 61 7 359 204 93

Metsäliitto Osuuskunnan puolesta

Metsäliitto Osuuskunta
PL 10, 02020 Metsä
Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo

Puhelin  010 4601 Y-tunnus  0116300-4
www.metsagroup.com/puunhankinta



Leimikkoselvitys
Päiväys: 07.12.2023
Sivu: 2 (2)
Metsäasiantuntija: LEHTO TEIJA

LEHTO TEIJA
Puhelin +358  500323201, sähköposti Teija.Lehto@metsagroup.com

Metsäliitto Osuuskunta
PL 10, 02020 Metsä
Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo

Puhelin  010 4601 Y-tunnus  0116300-4
www.metsagroup.com/puunhankinta
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200 m

Leimikkoselvitys 
Kunta: ORIPÄÄ
Metsätila: GRÖNKULLA
Kiinteistötunnus: 561-404-11-3 

7.12.2023 
Mittakaava 1:5000

Asiakkaan tiedot: 
seurakunta Pöytyän 
Asiakasnumero: 3222858

Peruskartta @ MML 2023

Hakkuut
Harvennushakkuu
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200 m

Leimikkoselvitys 
Kunta: PÖYTYÄ
Metsätila: Pappilanmetsä
Kiinteistötunnus: 636-419-3-85 

7.12.2023 
Mittakaava 1:5000

Asiakkaan tiedot: 
seurakunta Pöytyän 
Asiakasnumero: 3222858

Peruskartta @ MML 2023

Hakkuut
Harvennushakkuu
Avohakkuu
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Metsätila: GRÖNKULLA 561-404-11-3

Tukki m3 Kuitu m3

Kuvio Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika Pinta-ala ha m3/ha m3 Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Kuusi Koivu Muu

1 Harvennus Heti Kesä 0,8 91 24 3 2 18 8 18



Puukauppakilpailutuksen vertailutaulukko 2024

Stora Enso UPM MetsäGroup Laania

harvennus m3 €/m3 yht m3 €/m3 yht m3 €/m3 yht m3 €/m3 yht

yhteensä 949 37470,00 1082 47208,00 949 37875,00 943 38039,00

päätehakkuu m3 €/m3 m3 €/m3 m3 €/m3 m3 €/m3

yhteensä 2415 76552,50 2412 89554,50 1530 92154,00 2550 76410,25

Tarjous yht 114022,50 136762,50 130029,00 114449,25

Edut ja Bonukset Tähtitilisijoitus 1873,50 Palvelubonus 3538,50 Bonus 5585,80 Bonus

Lannoitukset -10 % (2v) MetsäGroup/lasku -2702,20 Voitonjako 4v (0,25e/m3) 2479,00

MetsäGroup/voitonjako -2479,00

Kok.taloudellinen 115896,00 135119,80 138093,80 114449,25
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Hanke  Yläneen seurakuntatalon julkisivujen ja katon korjausurakka 
  Kirkkokuja 2 B 
  21900 YLÄNE 

Tilaaja Pöytyän Seurakunta 
Turuntie 1187 
21880 PÖYTYÄ 

Hankinta Kokonaisurakka sisältäen 
Katon huoltomaalaus 
Julkisivujen korjaus 
Ikkunoiden kunnostustyö 

 

1. Tarjouspyyntö 

Pyydämme tarjoustanne Yläneen seurakuntatalon katon huoltomaalauksesta, julkisivujen 
korjauksesta sekä ikkunoiden kunnostustöistä tämän tarjouspyynnön liiteasiakirjojen osoittamassa 
laajuudessa kokonaisurakkana. Tarjouspyyntö koskee korjaushankkeen kaikkia töitä alusta 
loppuun saakka saatettuna. 

Hankkeessa, tarjouspyynnössä ja tarjousten käsittelyssä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. 

 

2. Tarjous 

Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön liitteenä toimitetulle tarjouslomakkeelle. Tarjouksen 
liitteeksi tulee antaa pyydetyt lisätiedot, yksikköhinnat (henkilötyötunti- ja ikkunan korjauksiin 
liittyvät hinnat) sekä liiteasiakirjat. 

Tarjous tulee toimittaa viimeistään torstaihin 19.2.2024 kello 12.00 mennessä sähköisesti 
hankintailmoitukset.fi-kanavassa (Hilma). Muilla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. 
Tarjouspyyntö julkaistaan hankintailmoitukset.fi-kanavassa. 

HUOM! Myöhässä saapuneita tarjouksia ei voida käsitellä perustuen lakiin julkisista hankinnoista. 

 

2.1. Tarjouksen liitteet ja urakoitsijan minimivaatimukset 

Urakoitsijan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä yrityksen sekä urakoitsijan kiinnittämän 
työnjohdon referenssi-/ansioluettelot. Urakoitsijan tulee osoittaa referenssiliitteissään kykyä 
toimia tarjouspyynnön mukaisen rakennushankkeen päätoteuttajana. Kyky voidaan osoittaa 
vastaavilla referensseillä julkisivu- tai kattokorjauksia sisältävistä korjaushankkeista, joita tulee olla 
viimeisen viiden (5) vuoden ajalta vähintään kaksi (2) kappaletta. Myös uudishankkeet voidaan 



Tarjouspyyntö 
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lukea vastaaviksi referensseiksi, mutta vähintään yhden referenssihankkeen tulee olla 
korjaushanke. 

Urakoitsijan tulee toimittaa tarjouksensa liitteeksi myös tilaajavastuulain mukaiset selvitykset, 
jotka eivät saa olla yli kolmea (3) kuukautta vanhemmat:  

 selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakonperintärekisteriin 

 selvitys siitä, onko yritys merkitty työnantajarekisteriin 

 selvitys siitä, onko yritys merkitty arvonlisävelvollisten rekisteriin 

 kaupparekisteriote 

 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys, että verovelkaa koskeva 
maksusuunnitelma on tehty 

 todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta 

 yrityksen henkilöstöllä on lainmukainen tapaturmavakuutus 

 Yritys on järjestänyt henkilöstölleen työterveyshuollon 

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset voi korvata yleisesti luotettavana pidetyn muun arvioijan tai 
tietojen ylläpitäjän, esimerkiksi Vastuu Groupin, myöntämällä ja voimassa olevalla todistuksella. 

Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet tulee olla voimassa koko urakkasuorituksen ajan. 

 

3. Hankeaikataulu 

Tarjousten avaustilaisuus järjestetään välittömästi 19.2.2024. Tarjousten avaamiseen osallistuvat 
tilaaja ja rakennuttajakonsultti. Tarjouksen antajan tulee varautua osallistumaan 
selonottoneuvotteluun kolmen (3) työpäivän kuluessa tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. 

Työt kohteella aloitetaan urakkaohjelmista poiketen 6.5.2024. Tarjouspyynnön mukainen 
työsuorite tulee olla valmis ja vastaanotettavissa urakkaohjelmien mukaisesti 30.9.2024. 

 

3.1. Yleisaikataulu  

Urakoitsijan tulee laatia hankkeelle yleisaikataulu, jossa esitetään kaikki kokonaisurakan 
merkittävät työvaiheet. Yleisaikataulu tulee hyväksyttää tilaajalla ennen töihin ryhtymistä. 
Yleisaikatauluun tulee myös kirjata mahdolliset aliurakoitsijoiden työt. 
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4. Kohteeseen tutustuminen 

Tilaaja edellyttää kohteeseen tutustumista. Kohteen osoitetiedot on mainittu tämän asiakirjan 
alussa kohdassa: Kohde. Rakennuttaja järjestää kohteen näyttötilaisuuden 14.2.2024 kello 10.00. 
Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon suoraan tilaajalle osoitteeseen minna.stenroos@evl.fi.  

Vaihtoehtoisesti urakoitsija voi tutustua kohteeseen itsenäisesti. Myös itsenäisestä tutustumisesta 
tulee ilmoittaa tilaajalle. 

 

5. Lisätiedot ja kysymykset 

Lisätietotarpeet tarjouspyynnöstä ja hankkeesta tulee toimittaa suoraan hankintailmoitukset.fi-
kanavaan. Ristiriitaisuuksia selventävät tai muuten urakan sisältöön vaikuttavat kysymykset ja 
niiden vastaukset julkaistaan yhteisesti kaikille tarjouspyynnön ladanneille. 
 

6. Tarjousten vertailuperusteet 

Tarjousten vertailuperuste on referenssi- ja tilaajavastuulain vaatimukset täyttävistä 
tarjouksista halvin tarjous.  

Tilaaja voi hylätä urakoitsijan antaman tarjouksen, mikäli; 

 tarjoushinta on epämääräinen tai tarjous on muuten olennaisesti vajavainen tai 
virheellinen 

 tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset 
urakan suorittamiselle 

 tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti 
 tarjoava yritys ei ole hoitanut tilaajavastuulain mukaisia lakisääteisiä velvoitteita 

Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat: 

 tarjous poikkeaa tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista ja ehdoista 

 tarjous on saapunut rakennuttajalle tarjousajan päättymisen jälkeen, ellei ole ilmeistä, että 
myöhästymistä ei voida lukea tarjouksen tekijän syyksi ja tarjous on saapunut 
rakennuttajalle ennen tarjouksen avaustilaisuutta 

 tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei 
rakentamista ilmeisesti voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa 

Selvyyden vuoksi todetaan, että tilaajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä yhtäkään tarjousta. 
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7. Erityisiä ehtoja ja huomioita 

7.1. Huomiot tarjouspyynnön liitteistä 

Jokaiselle urakan eri osa-alueelle on laadittu oma urakkaohjelmansa ja työturvallisuusasiakirjansa, 
sillä alun perin urakka on ollut tarkoitus jakaa eri vuosille. Nyt tehtävässä hankinnassa kaikki 
työselostuksissa mainitut työt hankitaan kokonaisurakkana ja kokonaishankintaa koskevat 
huomiot tai poikkeamat urakkaohjelmista ja turvallisuusasiakirjoista on kirjattu jäljemmäksi tähän 
asiakirjaan. 

Mikäli tämä tarjouspyyntö ja urakkaohjelma(t), työturvallisuusasiakirja(t) tai työselostukset ovat 
keskenään ristiriitaiset, on tämän tarjouspyyntöasiakirjan kirjaukset urakkaohjelmia, 
työselostuksia tai turvallisuusasiakirjoja pätevämmät.  
 

7.2. Erityiset ehdot 

Päätoteuttajan velvoitteet sekä työturvallisuusvelvoitteet 

 Valittava kokonaisurakoitsija toimii kokonaisurakan ajan kohteen päätoteuttajana 
lainsäädännön ja Rakennusurakan Yleisten sopimusehtojen 1998 (YSE 1998) tarkoittamalla 
tavalla 

 Päätoteuttaja huolehtii työmaajärjestelyistä, kuten työmaan aitaamisesta, varastotilojen ja 
työmaatoimistojen järjestämisestä kohteelle, työmaan yleisaikataulun laatimisesta sekä 
sen toteutumisen seuraamisesta sekä työmaan turvallisuusohjeiden laatimisesta, 
turvallisuusohjeiden seuraamisen varmistamisesta sekä ohjaamisesta 

 Urakoitsija seuraa työmaan turvallisuutta TR-mittarilla, jonka tavoitetasoksi asetetaan 
vähintään 90 %. Putoamisturvallisuuden osalta TR-mittauksen tavoitetasoksi asetetaan 100 
%. Mikäli edellä mainituista tavoitetasoista jäädään kahtena peräkkäisenä viikkona, 
urakoitsija on velvollinen järjestämään erillisen työmaan turvallisuutta koskevan 
tilaisuuden, johon kutsutaan työmaan valvoja, tilaaja sekä vastaava työnjohtaja. Urakoitsija 
laatii tilaisuudesta muistion sekä esittää korjaavat toimenpiteet työturvallisuustilanteen 
välittömäksi korjaamiseksi. 

 Läheltä-piti-tilanteista sekä työtapaturmista laaditaan erilliset raportit tilaajalle 
välittömästi, mikäli em. tilanteita työmaalla syntyy.  

 Rakennustyömaalla tulee käyttää jatkuvasti suojakypärää, turvajalkineita, huomioliivejä, 
viiltosuojahanskoja ja silmäsuojaimia työmaan urakoitsijalle luovuttamisesta työmaan 
vastaanottoon saakka. 

o Turvajalkineiden on oltava rakennustöihin hyväksyttyä mallia. Kuulosuojaimia tulee 
käyttää kaikissa niissä töissä, joissa melutaso ylittää edes hetkellisesti 85 dB (A). 
Hengityksensuojaimia tulee käyttää pölyävissä työvaiheissa. 

o Urakoitsijan tulee huomioida hengityksensuojauksen tarpeellisuus myös muissa 
työvaiheissa ja tarvittaessa velvoittaa työntekijät käyttämään suojaimia. 
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o Lisäksi urakoitsijan tulee jatkuvasti arvioida henkilösuojainten tarve työtehtäviin 
liittyen. 

 Kokonaisurakoitsija tekee rakennustyön ennakkoilmoituksen työsuojeluviranomaiselle ja 
toimittaa saman ennakkoilmoituksen tiedoksi tilaajalle 

 Kokonaisurakoitsija vastaa mahdollisesta rakennusvalvonnan loppukokouksen 
koollekutsumisesta ja järjestämisestä 

 Kokonaisurakoitsija voi teettää urakan eri osa-alueita alihankintana. Aliurakoitsijat 
hyväksytetään tilaajalla ennen urakoitsijoiden keskinäisen urakkasopimuksen solmimista. 
Tilaajalle tulee toimittaa aliurakoitsijoista tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 
aliurakoitsijan hyväksymiseksi. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä evätä esitetyn 
aliurakoitsijan toimiminen työmaalla. Alihankinnaksi luetaan kaikki sellainen työmaalla 
tapahtuva aliurakointi, josta urakoitsija saa laskun. Materiaalitoimituksia ei lueta 
alihankinnaksi.  

o Selvyyden vuoksi todetaan, että myös itsenäinen elinkeinonharjoittaja tai 
kevytyrittäjä luetaan alihankinnaksi, mikäli urakoitsija saa työstä laskun. 

o Alihankinnoin tehtävissä lisä- ja muutostöissä yleiskustannuslisänä käytetään 
urakkaohjelmista poiketen 5 %. 

Työsuoritteeseen liittyvät velvoitteet ja tarkennukset 

 Urakoitsija suojaa kohteella urakka-alueen ympäristön siten, ettei purusta aiheutuva pöly, 
maali tai muu urakoinnista aiheutuva lika pääse leviämään ympäristöön tai rakennuksen 
muihin rakenteisiin. Mikäli urakoinnin seurauksena likaa tai pölyä pääsee leviämään 
ympäristöön, tulee urakoitsijan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin ympäristön 
puhdistamiseksi 

 Työkohteen ympäristö katselmoidaan ennen urakan aloittamista. Urakoitsija on velvollinen 
korjaamaan urakan päätteeksi rakennuskohteen ympäristö samaan tasoon, kuin se on ollut 
ennen urakan aloittamista 

 Kokonaisurakoitsija vastaa purkujätteen kierrättämisestä sekä tarvittavien jäteastioiden 
tuomisesta tontille. Jäteastioiden hankinta, paikalle tuonti, tyhjennys, poiskuljetus ja 
jätteiden kierrätys kuuluu kokonaisurakoitsijan vastuulle ja kustannukselle 

 Tilaaja tai tilaajan urakkaan kiinnittämä valvoja tarkastaa urakoitsijan tekemät mallityöt, 
ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä. Mallityöt tulee tehdä ainakin seuraavista töistä: 

o Vesikaton puhdistus ennen pinnoitusta 
o Tuulensuojalevyjen asennus ja tiiveys 
o Julkisivuverhous ikkuna- ja ovipielineen 
o Värimallit maalaustöille 

 Ikkunat, korjaukset 
 Julkisivut 
 Vesikatto 

o Mallikorjaukset ikkunoille 
 lahovauriokorjaus, pokan yhden puitteen vaihto sisältäen nurkkaliitoksen 
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 Ikkunapuitteen paikallisen lahovaurion korjauspaikkaus 
 muut työselityksen mukaiset työvaiheet 
 HUOM. valvoja tarkastaa kaikki ikkunapokat maalipinnan puhdistamisen 

jälkeen. Kunkin pokan korjaustarpeet arvioidaan ja päätetään yhteistyössä 
puusepän kanssa. Tarkastukset tulee pyytää ja tehdä ennalta sovituissa 
erissä. 

 kokonaisurakkaan kuuluvat kaikki sellaiset seinärakenteiden, vesikattorakenteiden, 
ikkunoiden ja ovien sekä muitten urakkaan kuuluvien rakennusosien saumaukset, 
tiivistykset, viimeistelyt yms., jotka ovat välttämättömiä tehdä rakentamisen yleisten 
laatuvaatimuksen mukaiseen tasoon pääsemiseksi, vaikka ao. työtä ei olisikaan erikseen 
määritelty missään urakka-asiakirjassa 

Muita ehtoja: 

 Työmaan vakuudet ja vakuutukset jätetään urakkaohjelmien mukaisesti:  
o Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta YSE 98:n 

mukaisesti. Takuuajan vakuus on YSE 98:sta poiketen 4 % arvonlisäverollisesta 
urakkasummasta ja sen on oltava voimassa kolme kuukautta yli takuuajan 

 Työmaan viivästymisestä aiheutuvat viivästymissakot peritään urakkaohjelmien mukaisesti: 
o Urakkasuorituksen myöhästyessä sopimuksenmukaisesta 

valmistumisajankohdastaan perii rakennuttaja viivästyssakkoa YSE 98:sta poiketen 
jokaiselta alkavalta viikolta 1 %, kuitenkin enintään 8 % arvonlisäverollisesta 
hinnasta. 

o Mahdollinen viivästyssakko lasketaan kokonaisurakkasummasta, vaikka 
viivästyminen johtuisi vain yksittäisestä urakkasuoritteesta 

 Työmaan melua aiheuttavissa töissä tulee huomioida kunnan järjestyssäännöt. Töitä 
kohteella saa suorittaa arkipäivisin 7–18 välisenä aikana. Melua aiheuttavat työt tulee 
tehdä 8–17 välisenä aikana ainoastaan arkipäivisin. Mikäli urakoitsija haluaa teettää töitä 
edellä mainitun aikaikkunan ulkopuolella, tulee urakoitsijan sopia asiasta ennakkoon 
rakennuttajan kanssa. Seurakunnan pyynnöstä meluavat työt tulee keskeyttää esim. kirkon 
alueella tapahtuvien hautausten tai toimitusten ajaksi ilman eri korvausta. 

 Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 
 Maksuehto urakkaohjelmasta ja YSE:stä poiketen 21 päivää netto 
 Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, ellei niitä 

keskinäisin neuvotteluin ole saatu sovittua.  
 Kokonaisurakoitsija vastaa kohteen huoltokirjan ja luovutusaineiston laatimisesta ja 

tilaajalle luovuttamisesta. Luovutusaineistossa tulee huomioida kaikki käytetyt värisävyt 
sekä valmiiden pintojen huolto-ohjeet. 

 
Pöytyällä 2.2.2024, 

Pöytyän seurakunta  
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Tarjouspyynnön liitteet 

1) Julkisivukonsultointi JK Oy:n laatima urakkaohjelma sekä julkisivujen korjaustyöselostus 
10.1.2024 

2) Julkisivukonsultointi JK Oy:n laatima urakkaohjelma, Katon huoltomaalaus 8.1.2024 

3) Julkisivukonsultointi JK Oy:n laatima urakkaohjelma, Ikkunoiden kunnostustyö 31.12.2023 

4) Julkisivukonsultointi JK Oy:n laatima Työturvallisuusasiakirja, Julkisivulaudoituksen uusiminen 
10.1.2024 

5) Julkisivukonsultointi JK Oy:n laatima Työturvallisuusasiakirja, Ikkunoiden kunnostustyö v. 2024, 
31.12.2023  

6) Julkisivukonsultointi JK Oy:n laatima Tiilikatteen pinnoitus- ja korjaustyöselostus sekä 
työturvallisuusasiakirja 8.1.2024 

7) Julkisivukonsultointi JK Oy:n laatima Ikkunoiden kunnostustyöselostus 31.12.2023 

8) Julkisivukonsultointi JK Oy:n laatima Rakenneleikkaukset Julkisivumuutos 22.1.2024 

9) Tarjouslomake 

 

 

 

 



Tarjousten vertailutaulukko  Kirkkoneuvosto

21.2.2024

§ 25 liite 5

  Rakennushankkeen nimi   Arvonlisävero

  Hinnat alv 0 % ja alv 24 %

 Hankinta

N:o Tarjoushinta Kokonaishinta

TARJOUKSEN ANTAJA Y-tunnus euroa / alv 0 % euroa / alv 24 %

1 Kiinteistömaalaus P. Järvinen Oy 0956811-0 178 400,00 € 221 216,00 €

2 Jauhiainen & Fonsén Oy 2468754-8 111 935,48 € 138 800,00 €

3 Rakennusliike Kemppe Oy 0671466-1 176 000,00 € 218 240,00 €

4 Varsinais-Suomen Erikoispurku Oy 2827447-6 172 000,00 € 213 280,00 €

5  Rappaustekniikka Laurell Oy 1724406-0 283 065,00 € 351 000,60 €

Tarjouksia saapui 8 kpl

Tarjouksia hylättiin 3 kpl

Hyväksyttäviä tarjouksia yht 5 kpl

  Yläneen seurakuntatalon julkisivujen ja katon korjausurakka

  Kokonaisurakka


	Lisätyötarjous
	Suunnittelun työmäärän lisääntyminen
	Hankkeen sisältömuutosten vaikutus suunnittelun työmäärään
	Aikataulumuutosten vaikutus suunnittelun työmäärään
	Suunnittelukokoukset:
	Tilaajaesittelyt ja erillispalaverit


	Toteutunut laskutus
	Toteutunut laskutettu
	Toteutunut suunnittelutyö, jota ei laskutettu

	Lisätyötarjous


