

Pöytyän kirkon julkisivukorjaushankkeen lisä- ja muutostyöt / hirsiseinän lahovauriokorjaus

Pöytyän kirkon hirsiseinän eteläisen puolella on havaittu lahoa hirttä, mikä vaatii korjausta sekä hirsien että nurkkaliitoksen osalta. Työ vaatii myös korjaustyöhön soveltuvat telineet, joiksi kirkon sisällä olevan suojaseinän telineet eivät kelpaa.

Telineistä maksetaan päivävuokraa niin kauan kuin ne on tarpeen pitää työmaalla. Lahovauriokorjausta varten tarvittavien telineiden vuokra on 2 e/vrk, asennus ja purku 1300 e ja kuljetus 700 e (hinnat alv 0 %).

Hirsilahovaurion eteläpuolen yläosa ja nurkkaliitos vaatii arviolta 64 h työtä hintaan 60,48 e/h ja materiaaleja 200 euron verran eli yhteensä 4070,72 e (alv 0 %).

Ulkoverhouksen yksikköhinta on 80,64 e/jm ja sitä tarvitaan nurkkaliitokseen 4 juoksumetriä ja päädyn korjaukseen 6 juoksumetriä eli yhteensä 806,40 e (alv 0 %).

Edellä esitetyt kustannukset ilman telineiden vuorokausivuokraa ovat yhteensä 8 527,63 euroa (sis.alv 24 %).

Urakoitsija Rappaustekniikka Laurell Oy pitää kirjaa kertyneistä kustannuksista, jossa kiinteiden kustannusten lisäksi juoksevia päiväkohtaisia vuokratukustannuksia seurataan koko hankkeen ajan.

Päätös

Päätän hyväksyä edellä kuvatut lahovaurioseinän ja nurkkaliitoksen korjaukseen liittyvät kustannukset.

Perusteet

Hallintosääntö
Pienhankintaohjeet

Päiväys ja allekirjoitus

Pöytyä 6.5.2024



Minna Stenroos
talouspäällikkö

Jakelu

Rappaustekniikka Laurell Oy
HLC Oy, rakennuttajakonsultti Kalle Koivisto